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نظر گرفتن انواع ضرایب پیمان در مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی در 
هر کدام از آن ها با  به برآورد هزینه های ساخت و ساز کمک می کنند که

البته نوع این ضرایب به نوع  .فرمول مربوط به خود محاسبه می شوند
 .پیمان و مجری آن بستگی دارد

در این مقاله در مورد انواع ضرایب پیمان پروژه های عمرانی و چگونگی 
با ما همراه  .آن ها مطالب مفیدی را در اختیار شما قرار می دهیممحاسبه 

 .باشید

 انواع ضرایب پیمان
این  باید گوییم که (Contract Coefficients) ضرایب پیمان در تعریف

به  ضرایب اعدادی هستند که هزینه های ساختمان را مشخص می کنند؛
 ینه های پروژه بر اساسعبارت دیگر این اعداد به منظور جبران و برآورد هز

ضرایب پیمان  .دستور العمل و ضوابط ساختمان سازی محاسبه می شوند
مورد بررسی و  ان به صورت جزئی و کلیالص هر پیمبعد از برآورد قیمت خ
 .محاسبه قرار می گیرند

 انواع ضرایب پیمان به منظور برآورد هزینه های جزئی پروژه محاسبه می
ذکر نشده  (List Price) ر آیتم های فهرست بهاقیمت آن ها د شوند که

 :این ضرایب عبارت اند از .است
 ضریب بالا سری .1
 ضریب پیمان )ضریب پیشنهادی پیمانکار( .2
 ضریب فصل .3
 ضریب منطقه ای .4
 ضریب ارتفاع .5
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 ضریب طبقات .6
 ضریب مصالح پای کار .7
 ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه .8
 ضریب تعدیل .9
 (…سختی کار و ضریب صعوبت و سختی کار )ترافیک،  .10

 ضرایب بالا سری در پیمان 1#
این ضریب توسط پیمانکار محاسبه و پیشنهاد می شود که ضریب سود 

 برای جبران هزینه ضریب بالا سری در واقع .پروژه در آن اعمال نمی گردد
 ران، مالیات، عوارض معادن، خوراکهایی همچون بیمه کارمندان و کارگ

این نوع از انواع ضرایب پیمان بعد از  .ودکارگران و غیره محاسبه می ش
 .برآورد هزینه کل اجرای پروژه روی آن اعمال می گردد

ضرایب بالا سری به دو دسته بالا سری عمومی و بالا سری کار تقسیم می 
هزینه آن ها بر اساس قیمت کل پروژه، محل اجرا، مدت زمان  شوند که

این  .مشخص شده و اتمام عملیات ساختمان سازی برآورد خواهند شد
هزینه ها در پروژه های عمرانی و غیر آن بر اساس کارکرد یا مبلغ پروژه 

 .تعیین می شوند
ده هر چقدر مدت زمان اجرای پروژه به طول بیانجامد و در زمان مشخص ش

پرداخت هزینه های بالا سری اضافی بر عهده پیمانکار خواهد  به اتمام نرسد،
دستور العمل کاربرد فهرست بها  2-7-2مقدار این ضریب بر اساس بند  .بود

و در حالت بدون تشریفات مناقصه  1.3ای  مناقصه برای پروژه های عمرانی
 .در نظر گرفته می شود 1.2

https://namatek.com/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87/
https://namatek.com/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87/
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 ضریب پیمان یا ضریب پیشنهادی پیمانکار 2#

 پیمانکار تقسیم بر هزینه برآورد ، مبلغ پیشنهادیضریب پیمان برای تعیین
نیز  ضریب پیشنهادی پیمانکار این ضریب که به .شده اولیه خواهد شد

 در وضعیت های موقت و قطعی پروژه به دو صورت شناخته می شود،
در  .اعمال خواهد شد (MINUS) ضریب مینوس یا (PLUS) ضریب پلوس

 این افراد بر اساس واقع هنگام برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار،
 کلی مورد نظر خود را برای انجام ضوابط مربوط به ساخت و ساز باید مبلغ

 .پروژه پیشنهاد دهند
 های ار و بدون در نظر گرفتن قیمتاین مبلغ بر اساس آنالیز های پیمانک

در  .فهرست بها به دست می آید که ضرایب پیمان روی آن اعمال می شود
یعنی پیمانکار  باشد، 1از انواع ضرایب پیمان کمتر از صورتی که عدد این نوع 

 .در قیمت پیشنهادی خود نسب به برآورد اولیه هزینه ها تخفیف داده است
ولی اگر عدد  ؛در این صورت ضریب پیمان از طریق مینوس اعمال شده است
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باشد، پیشنهاد افزایش پلوس توسط پیمانکار داده  1ضریب پیمان بیشتر از 
 .شده است

 
 ضریب فصل یا ضریب پیشنهادی جزء 3#

یکی از انواع ضرایب پیمان موجود  ضریب فصل یا ضریب پیشنهادی جزء
 سبت هزینهمحاسبه عدد آن از طریق ن در فهرست بها محسوب می شود که

 لغ تعیین شده توسط دستگاه اجراییپیشنهادی پیمانکار در هر فصل به مب
 .در همان فصل به دست می آید

 :ضرایب پیشنهادی جزء یا فصل باید در شرایط زیر اعمال شوند
 در زمان استفاده از صورت وضعیت های دائمی و موقت 
 درصد  25اکثر هنگامی که نیاز به افزایش و یا کاهش مقادیر کار تا حد

 مبلغ برآورده شده اولیه باشد
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 ضرایب منطقه ای در پیمان 4#

بر  ده است،قیمت هایی که برای انجام پروژه در فهرست بها مشخص ش
ضریب  از این رو .اساس هزینه های ساخت و ساز در مناطق شهری است

 طق غیر شهری و دور افتاده به کاربرای محاسبه هزینه ها در منا منطقه ای
 .می رود

 ماشین قیمت های موجود در فهرست بها بر اساس نیروی انسانی، نوع
 .، نحوه دسترسی به مصالح و سایر خدمات مشخص می شوندمصالح ،آلات

 یل شرایط جغرافیایی، امکانات زیربرای جبران هزینه های مازاد که به دل
 باید شوند، می افزوده ها هزینه به …بنایی، تعداد نیروی انسانی، مسافت و

 .گیرد قرار استفاده مورد ای منطقه ضریب

https://namatek.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://namatek.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://namatek.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://namatek.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
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 ضرایب ارتفاع در پیمان 5#

 بقات یک ساختمان یا پروژه عمرانیبا توجه به تعداد ط ارتفاع  ضریب
 ی درج شده در فهرست بها، عدد اینالبته در قیمت ها .مشخص می شود

متر در هر طبقه مشخص شده  3.5نوع از انواع ضرایب پیمان تا ارتفاع 
در صورتی که ارتفاع طبقه ای بیشتر از این مقدار باشد، اجرای عملیات  .است

 .با سختی بیشتری همراه خواهد بود
جرای داربست ها نیز به همچنین برای خرید مصالح، حمل و نقل آن ها و ا

از این رو ضریب ارتفاع محاسبه و در هزینه های  .هزینه بیشتری نیاز است
 .اجرای پروژه اعمال می شود

 .این ضریب از تراز کف طبقه مربوطه تا تراز کف طبقه بالای را در بر می گیرد
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 ضرایب طبقات در پیمان 6#

زیرا  مربوط به هزینه های اجرای طبقات بالای همکف است؛ ضریب طبقات
 .هزینه اجرای پروژه در طبقه همکف و زیر آن کمتر از سایر طبقات است

 از آن جایی که در فهرست بها، این طبقات به عنوان معیار برآورد هزینه های
برای جبران هزینه های اجرا در طبقات بالا  اجرایی در نظر گرفته شده اند،

ضریب طبقات محاسبه می شود که باید به هزینه کلی برآورد شده پروژه 
 .اضافه گردد

در محاسبه این نوع از انواع انواع ضرایب پیمان، مساحت طبقات عامل 
هزینه اجرای کار زیرا هر چقدر مساحت یک طبقه کمتر باشد،  مهمی است؛

این ضریب در صورتی که مساحت  .و مدت زمان آن نیز کاهش پیدا می کند
یکسان نیست و باید به صورت جداگانه  هر طبقه با دیگری متفاوت باشد،

 .برای هر طبقه محاسبه شود
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 ضریب مصالح پای کار 7#

 اع ضرایب پیمان درج شده در فهرستیکی دیگر از انو ضریب مصالح پای کار
در واقع مصالح پای کار به مصالحی گفته می شود که در اجرای  .بها است

همچنین نحوه انبار این مصالح در کارگاه نیز باید به  .پروژه به کار نرفته اند
 .به راحتی توسط کارفرما اندازه گیری شوند ونه ای باشد کهگ

 ی موقت محاسبه می شود و به هزینهاین ضریب در زمان اجرای پروژه ها
به عبارت دیگر هنگام انجام صورت وضعیت  .کل پروژه اضافه می گردد

 درصد از هزینه ها توسط  70 موقت، هزینه این مصالح مشخص می شود و
 .کار پرداخت خواهد شدکارفرما به پیمان
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 ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه 8#

 آورد هزینه اجرای پروژه اعمال مییکی دیگر از انواع ضرایب پیمان که در بر
این ضریب بر اساس پیوست  .است ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه شود،

 .اجرای کار لحاظ می شود فهرست بها محاسبه و در هزینه کلیچهارم 
برچیدن  .تجهیز کارگاه به صورت موقت در زمان اجرای پروژه انجام می گیرد

 ح و تأسیسات موقت به کار رفته درکارگاه نیز مربوط به جمع آوری مصال
 .نکار انجام می شودزمان اجرای عملیات است که توسط پیما
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 ضرایب تعدیل پیمان 9#
 به دلیل تغییر هزینه پروژه های عمرانی ایب پیمان دراین نوع از انواع ضر

از نسبت  ضریب تعدیل میزان .بر اساس شرایط روز اعمال می شود قرارداد
ضرب در مقدار  1شاخص دوره انجام کار بر شاخص مبنای پیمان منهای عدد 

تعداد ضرایب تعدیل نیز با توجه به نوع شاخص  .محاسبه می شود 0.95
 .متغیر است

 
 ضریب سختی و صعوبت 10#

 اجرا می شوند که سختی کار آن ها برخی از پروژه ها در مناطق خاصی
به همین دلیل قیمت های مشخص شده در  .بیشتر از سایر پروژه ها است

از این رو برای  .زینه های اجرای ساختمان همخوانی ندارندفهرست بها با ه
محاسبه می  ضریب صعوبت و سختی جبران هزینه های مازاد اجرای پروژه،

 .شود

 

https://namatek.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://namatek.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://namatek.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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 کلام آخر
 ن و تاثیر آن ها بر برآورد هزینهدر این مقاله به بررسی انواع ضرایب پیما

 .های کلی پروژه های عمرانی پرداختیم
به طور کلی در  این ضرایب به صورت موقت یا دائم محاسبه می شوند و

در این صورت هزینه  .هزینه های اجرای ساختمان مد نظر قرار می گیرند
 .برآورد شده با هزینه اجرای پروژه همخوانی خواهد داشت

 


